

Fortalecimiento y Establecimiento de Comités Locales por Subcuenca en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá

Entidad Ejecutora: Sociedad Nacional para el Desarrollo de Empresas y Áreas Rurales (Sondear)

Fondo ACP - USAID para la Conservación y Recuperación de la CHCP



Niños de la cuenca - comunidad de Gatún

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

- Fortalecer la capacidad de autogestión de Comités Locales y de la Comisión Comunitaria de la Cuenca, como interlocutores entre las comunidades y entidades de gobierno y con otras organizaciones con intereses en la cuenca.

Objetivos Específicos

- Ejecutar un plan de capacitación para el fortalecimiento de los miembros de los comités locales y la Comisión Comunitaria de la Cuenca, y pobladores de seis subcuencas en la Región Occidental de la cuenca.



Modistería Básica en El Jobo



Aspectos Relevantes

Fecha de inicio	Oct. 1, 2005
Fecha de cierre	Julio, 2007
Duración	21 meses
Monto total	B/1,283,826.67
Aporte USAID/ACP	B/937,718.52
Aporte SONDEAR	B/.346,108.15
Localización	Subcuencas Toabré, Río Indio, Coclé del Norte, Caño Sucio, Los Hules- inajones/ Caño Quebrado
ROR	Agua Sucia, Gatún, Chilibre, Chilibrillo, Boquerón y Pequení

Alcance y Avances del Proyecto

Componentes del Proyecto

Componente No. 1

Fortalecimiento de Comités Locales ROCC/ROR

- Caño Sucio
- Coclé del Norte
- Toabré
- Río Indio
- Los Hules- Tinajones/Caño Quebrado

Componente No. 2

Establecimiento de Comités Locales ROR

- Agua Sucia
- Chilibre
- Chilibrillo
- Boquerón
- Pequení
- Limón
- Gatún

Avances Región Occidental

Al finalizar el mes de abril del año 2006:

1. Se han visitado un total de 114 comunidades actualizando y validando al 80% de los delegados de los 18 comités locales de la ROCC.

2. Ejecución de 22 seminarios - talleres, con la participación de un total de 737 personas en los siguientes temas:

- Cultura ambiental: 5 eventos.
- Salud y calidad de agua: 4 eventos.
- Técnicas agropecuarias: 5 eventos.
- Motores fuera de borda: 4 eventos.
- Productos caseros: 2 eventos.
- Modistería básica: 2 eventos.



Módulo de Cultura Ambiental en Chiguiri Abajo

Avances Región Oriental

Se concluyó en el mes de marzo la fase de organización de comités locales y selección de delegados principales y suplentes en el mes de marzo. En total el proceso generó la constitución de 15 comités locales en siete subcuencas y selección de un total de 285 delegados de las siguientes subcuencas:

- Agua Sucia: tres comités locales; 38 delegados
- Chilibre: tres comités locales; 72 delegados.
- Chilibrillo: tres comités locales; 74 delegados.
- Boquerón: dos comités locales; 21 delegados.
- Pequení: un comité local; 9 delegados.
- Gatún: dos comités locales; 24 delegados.
- Limón: un comité local; 47 delegados.

Para el mes de mayo se hará la instalación de estos comités locales y la devolución del resultado del proceso de investigación en estas subcuencas de la ROR.

Fotos: SONDEAR



Diagnóstico participativo en Pequení